Studienarbeit IT2010 5 Semester

Projekt-Thema:

Entwicklung einer Kommunikationsapplikation für mobile Endgeräte

Wissenschaftliche Betreuung:

Prof. Dr. Rainer Höhne EMAIL: Rainer.Hoehne@hwr-berlin.de

Student: Lentz, Tobias Matr. Nr: 628483 EMAIL: T.Lentz@gmx.net Student: Güthling, Christian Matr. Nr: 623633 EMAIL: guedy87@gmx.de

Der nachfolgende Zeitplan ist eine vorläufige Planung für den Zeitlichen Ablauf des Studienprojekts. Die einzelnen Zeiträume können sich Aufgrund von Komplikationen und der dazwischen liegenden Praxisphase leicht verschieben, wobei die Positionen gleich bleiben.

Zeitplanung:

Pos.	Auszuführende Arbeiten	Zeitplan
1.	Sammlung von Information und Entscheidungsprozess über	03.09.12 - 16.09.12
	die verwendeten Entwicklungswerkzeuge	
2.	Einführung in Dreamwaver	17.09.12 – 23.09.12
3.	Einführung in Phonegab	24.09.12 – 30.09.12
4.	Entwicklung eines Kommunikationskonzepts.	01.10.12 - 14.10.12
5.	Entwicklung eines Prototypen.	15.10.12 – 09.12.12
6.	Weiterentwicklung des Prototypen zum 1. Release.	10.12.12 – 27.01.13
7.	Testen und Refactoring zur Verbesserung der Stabilität.	26.01.13 – 10.02.13
8.	Zeitspanne für Erweiterungen bzw. Komplikationen.	11.02.13 - 01.03.13
9.	Abgabe	04.03.2013

Neben läufig:

Erstellen einer Präsentation über das Studienprojekt. Erstellen einer ausführlichen Dokumentation der aktuellen Arbeiten.

04.10.2012 T.Lentz , C.Güthling